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I.E. Simón Bolívar Sede Principal 
Distrito Especial de Buenaventura 

 
Informe Mensual 

Octubre 2025 
 
Con fundamento en lo resuelto en Sentencia número T-547 del 6 de diciembre de 2023, 
proferida por la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en el marco 
del proceso de revisión de dos fallos, entre ellos el proferido el 11 de abril de 2023 por el 
Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura – 
Expediente T-9.384.835, la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – UG FFIE, se permite enviar Informe Mensual en nombre de la 
Nación – Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa (FFIE) y con relación a la Institución Educativa Simón Bolívar 
ubicada en el Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, en los siguientes 
términos:  
 

1. Información General del Proyecto 
 
El proyecto contempla la construcción de 12 nuevas aulas para educación básica y media, 
un comedor, una cocina, una zona recreativa, 21 baterías sanitarias, áreas de circulación y 
la intervención integral de mejoramiento en los tres bloques existentes del colegio, 
mediante la ejecución de las siguientes actividades:  
  

1. Cambio de estructura y teja de cubierta  
2. Construcción y/o reparación de muros, repellos, estuco y pintura   
3. Reparación de humedades y filtraciones  
4. Limpieza de canales   
5. Reparación y/o cambio de tuberías hidrosanitarias   
6. Reconstrucción baterías sanitarias  
7. Reconstrucción instalaciones eléctricas  
8. Mantenimiento y pintura de fachada 

 
Las actividades anteriormente mencionadas se ejecutan en marco del contrato de obra CO 
1380-1537-2020. La interventoría del mencionado contrato se llevó a cabo inicialmente 
mediante el contrato CI 1380-1357-2020, suscrito con el Consorcio Educativo Cinco Opciona, 
y actualmente se ejecuta a través del contrato de interventoría vigente CI 1380-2034-2024, 
suscrito con el Consorcio Interventores JEL, conforme al siguiente detalle: 
 
 



Contrato de Obra 
CO 1380-1357-2020 

Objeto   

i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-
construcción para la ampliación y mejoramiento de la 
Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE 
PRINCIPAL.  

Contratista Unión Temporal Corvez 

Valor inicial del contrato  $  6.087.090.951,00  

Valor actual del Contrato $14.377.546.524,00 

Fecha Suscripción 14 de enero de 2021  

Fecha de inicio Fase 1   19 de febrero de 2021  

Plazo del contrato   41 meses 19 días   

Fecha estimada de Entrega Diciembre 2025 

 

Contrato de Interventoría  
CI 1380-2034-2020. 

Objeto   

Realizar las labores de interventoría sobre las fases de 
i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-
construcción para la ampliación y mejoramiento de la 
Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE 
PRINCIPAL, en el Distrito de Buenaventura, Valle del 
Cauca.  

Contratista Consorcio Interventores JEL 

Valor Inicial del contrato  $      408.535.560,00  

Valor actual del Contrato $      784.107.216,00 

Fecha Suscripción Contrato  13 de agosto de 2024  

Plazo del Contrato 12 meses 

Fecha estimada de Terminación Diciembre 2025 

 
2. Seguimiento Técnico  

 
Avance de Obra  
 
Con corte al mes de septiembre de 2025, el proyecto registra un avance físico del 83.77% 
con un avance del 8.73% respecto al mes inmediatamente anterior, conforme a la 
reprogramación de obra aprobada en el marco de la prórroga avalada en el mes de 
septiembre. Dicho avance corresponde principalmente a la ejecución de las siguientes 
actividades:   
 

• Instalación de Teja cubierta y bajantes bloque de aulas y comedor – cocina 
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• Mampostería en bloque básica y media, comedor – cocina y bloque preescolar 

• Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 

• Instalación de pisos y enchapes 

• Construcción muro de cerramiento 

• Construcción filtro perimetral en muro de cerramiento 

• Entrega área zona de juegos – Preescolar – Mejoramiento integral 

• Áreas comunes – Conexión obra nueva - Mejoramiento 
                   
Adicionalmente, se precisa señalar que, en el marco de los compromisos derivados de la 
Sentencia T-547 de 2023 y en atención a los acuerdos establecidos con la comunidad 
educativa y el Rector de la Institución, en el mes de octubre se realizó entrega del área de 
recreación para estudiantes de preescolar, la cual fue intervenida como parte del alcance 
del mejoramiento integral de la Institución Educativa. 
 

      
Instalación Teja y bajantes en cubierta 

 
 

      
Construcción de Alfajías y Mamposteria 



       
Instalación Redes Eléctricas 

 

      
Fraguado de Pisos y Enchapes 

 

      
Acceso e interconexión Obra nueva – Mejoramiento integral 
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Area de Juego Preescolar y Muro de Cerramiento 

 
3. Seguimiento Administrativo  

 
Novedades 
 
Luego de la suspensión, el proyecto se encuentra activo desde el 8 de septiembre de 2025, 
por consiguiente, durante el periodo evaluado no se presentaron novedades contractuales. 
 
Balance de Obra  

 
En atención a las solicitudes de la comunidad educativa realizadas en el marco del 
seguimiento a la Sentencia T-547-23 de la Corte Constitucional, que destacan la necesidad 
prioritaria de habilitar un aula de informática para el desarrollo de actividades académicas, 
la instalación de puertas en las baterías sanitarias preescolar, y el mejoramiento del bloque 
externo y de igual manera considerando las mayores cantidades de obra derivadas del 
cambio en el punto de conexión de alcantarillado se adelanta gestión para la adición y 
prorroga de los contratos de obra e interventoría.  
 
El balance de obra fue avalado inicialmente por la interventoría y, posteriormente, por el 
Área de Costos y Presupuestos de la Unidad de Gestión FFIE, mediante comunicación 
FIE2025IE004209 del 4 de septiembre de 2025. De igual manera, el costeo correspondiente 
a la interventoría fue revisado y avalado por la misma área a través de la comunicación 
FIE2025IE004256 del 8 de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
 



4. Seguimiento Jurídico  
 

Adición y Prórroga  
 
La más reciente solicitud de adición y prórroga fue avalada en sesión 946 del Comité 
Fiduciario llevada a cabo el 19 de septiembre de 2025, bajo las siguientes condiciones:  
 
Contrato de Obra:    
Adición al contrato de Interventoría por valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($2.134.210.240,00) y prórroga por término de TRES (03) MESES, para la ejecución de 
mayores cantidades de obra y actividades no previstas, derivadas tanto de las solicitudes 
formuladas por la Institución Educativa como de los requerimientos presentados por las 
empresas de servicios públicos del Distrito de Buenaventura.  
  
Contrato de Interventoría:    
Adición al contrato de Interventoría por valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CUATRICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($185.498.511,00) 
y prórroga por término de TRES (03) MESES, con el fin de garantizar la interventoría y 
adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental de las 
actividades adicionales incluidas en el alcance del proyecto.  
 
Los documentos modificatorios de los contratos (Otro Si) se encuentran suscritos por las 
partes y cuentan con la aprobación correspondiente a la actualización de pólizas.  
 

5. Seguimiento Plan de Mejora Sentencia T-547/2023 CC 
 

Desde la Regional Pacífico de la Unidad de Gestión del FFIE, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Sentencia T-547 del 6 de diciembre de 2023, proferida por la Sala Novena 
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional —en el marco del proceso de revisión de 
dos fallos, entre ellos el emitido el 11 de abril de 2023 por el Juzgado Primero de Pequeñas 
Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, correspondiente al expediente T-
9.384.835—, se realiza seguimiento mensual al plan de mejora para la ejecución del 
proyecto I.E. Simón Bolívar – Sede Principal.  
  
La más reciente mesa de seguimiento se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2025, con la 
participación de delegados de cada una de las direcciones de la Unidad de Gestión. Durante 
el encuentro, la Dirección Técnica presentó el estado de avance físico del proyecto y se 
realizó el seguimiento financiero correspondiente. Asimismo, se hizo seguimiento al pago 
de actas parciales radicadas por contratistas de obra e interventoria.  
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La próxima mesa está prevista para la primera semana del mes de diciembre, en la cual se 
realizará el seguimiento correspondiente al mes de noviembre y se continuará con la 
verificación de los compromisos adquiridos por cada una de las Direcciones de la Unidad de 
Gestión.  
                                                                       

6. Alertas  
 
Durante el periodo reportado, los contratistas de obra e interventoría han notificado la 
presencia de lluvias prolongadas, las cuales han impactado negativamente los rendimientos 
en la ejecución de actividades, principalmente aquellas relacionadas con cubiertas y 
trabajos en altura.  
 

Así mismo, en el mes de octubre se presentaron bloqueos y cierres temporales de las vías 
de acceso al Distrito de Buenaventura, afectando los tiempos de ingreso de materiales e 
insumos provenientes del centro del país. 
 
Elaboró:  
Ing. Diana Ortega  
Profesional Senior – Apoyo a la Supervisión 
Región Pacífico UG FFIE  
 
Revisó:  
Ing. Dadiana Folleco  
Coordinadora Regional 
Región Pacífico UG FFIE  


